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1 Inleiding 
 

1.1 Doel 
 
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Een kwalitatief goede 
infrastructuur draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de bevolking. Een functioneel en goed 
onderhouden rioolstelsel is van belang voor de volksgezondheid en draagt bij aan een schone en droge 
leefomgeving. Het goed beheren en onderhouden van het openbaar riool is een grote kostenpost. Het is 
daarom van belang het beheer en onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren.  
 
In het beheerplan riolering wordt inzicht gegeven in de bestaande kwaliteit, de vertaling van het beleid 

(1)
, de 

planning van de werkzaamheden en de daaraan gekoppelde financiële middelen. 
 

1.2 Doelstelling 
 
Het opstellen van dit beheerplan geeft antwoord op de volgende vragen:  

 Wat heeft de gemeente Waddinxveen in beheer?  

 Wat is de kwaliteit hiervan?  

 Wat is het benodigde budget om te voldoen aan de beoogde kwaliteit (heel en veilig)?  

 Welke onderhoudsmaatregelen zijn noodzakelijk?  

 Wanneer moet het onderhoud worden uitgevoerd?  
 
Anders dan bij de overige beheerplannen werken bij riolering niet met beeldkwaliteit. Wij sturen bij riolering 
op twee aspecten, de technische staat en de afvoercapaciteit.  
 

1.3 Resultaat  
 
Als we terugblikken op de beheerperiode 2011-2014 zijn de volgende resultaten behaald: 

 Het inzicht in de kwalitatieve toestand van de riolering is verhoogd van circa 60% naar bijna 90%; 

 Gemaalstoringen worden sneller en goedkoper afgehandeld door gebruik te maken van het 
telemetriesysteem en slim onderhandelen met bestaande toeleveranciers;  

 Er wordt minder schoon regenwater naar de afvalwaterzuivering afgevoerd door af te koppelen waar 
en wanneer dit kan; 

 Grote delen kwalitatief slechte riolering is gerenoveerd in de Oranjewijk, Groenswaard en 
Vondelwijk. Daarnaast is gestart met de vervanging van het riool in de Groensvoorde. Hier wordt het 
gemengde riool vervangen door een gescheiden riool. Tevens wordt extra ruimte gecreëerd voor 
water door uitbreiding van het bestaande oppervlaktewater. 

 
In de periode 2015-2018 willen we de volgende resultaten behalen:  

 Het inzicht in de kwalitatieve toestand verhogen van bijna 90% naar meer dan 98%; 

 Meer grip krijgen op de werking van ons rioolstelsel door op kritieke punten praktijkmetingen te 
doen; 

 Bij renovatie of vervangen van riolering de meest duurzame oplossing ten aanzien stelsel- of 
materiaalkeuze met het oog op de verwachte klimaatverandering, verwachte levensduur of 
hergebruikt van restwarmte. 

 
 
 
 
 

(1)
 

Het beleid ten aanzien van de rioleringszorg is vastgelegd in het GRP 2015 - 2018 
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2 Kader 

2.1 Wettelijke kaders 
 
De kwaliteit waaraan de riolering moet voldoen is niet in abstracte waarde wettelijk vastgelegd. Wel is 
bijvoorbeeld de onderhoudsplicht vastgelegd. In het GRP 2015 – 2018 is een overzicht opgenomen van alle 
voor de riolering relevante wet- en regelgeving. Daarom wordt in dit beheerplan verwezen naar de wet- en 
regelgeving zoals vermeld in het GRP 2015 – 2018. 
 

2.2 Beleidskaders 
 
Het beleid ten aanzien van riolering is vormgegeven aan de hand van een aantal speerpunten: 

 Het waarborgen van de volksgezondheid door te zorgen voor de inzameling en afvoer van het 
geproduceerde afvalwater; 

 Een schone en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier door te zorgen voor voldoende 
afvoercapaciteit van het riool en de emissie op het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken; 

 Bestrijden van overlast door de aanleg van hemelwaterriolen en te zorgen voor een robuust 
watersysteem samen met de hoogheemraadschappen; 

 Een bedrijfszeker systeem door regelmatig inspecties uit te voeren, periodiek onderhoud uit te 
voeren en adequaat te reageren op storingen en meldingen; 

 Effectief beheer door gebruikt te maken van innovaties en het maken van integrale beheerplannen 
met een reëel planningshorizon; 

 Samenwerken in de afvalwaterketen met onze partners om de kosten zo laag mogelijk te houden en 
optimaal gebruik te maken van de kennis in de regio. 

 
Door bij de keuze van de beheeractiviteiten rekening te houden met bovenstaande speerpunten wordt hier al 
voor een deel invulling aan gegeven. Voor een verder toelichting op bovenstaande speerpunten wordt 
verwezen naar het GRP 2015 – 2018. 
 

2.3 Normen en richtlijnen 
 
NEN 3398:2013 [Ontwerp] Buitenriolering – onderzoek en toestandsaspecten 
Deze norm beschrijft de systematiek en de benodigde informatie om te komen tot een gefundeerde afweging 
van beheeractiviteiten. Daarnaast geeft de norm handvaten voor het bewaken van de kwaliteit van de 
riolering en het moment dat ingegrepen dient te worden.  
 
NEN 3399:2013 [Ontwerp] Buitenriolering – Classificatiesysteem bij visuele inspectie van 
rioleringsobjecten. 
Deze norm beschrijft op welke de kwaliteit van de riolering vastgelegd dient te worden. Deze norm geeft 
geen waardeoordeel, maar enkel de wijze waarop de verschillende schades aan de riolering vastgelegd 
moeten worden en op welke wijze de mate van schade geclassificeerd dient te worden. Deze norm is de 
Nederlandse interpretatie van de Europese norm NEN-EN 13508-1:2012 en de NEN-EN 13508-2: + 
A1:2011. 
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Leidraad Inrichting Openbare Ruimte  
Dit zijn de belangrijkste eisen vanuit het LIOR: 

 Hoofdriool (DWA) uitvoeren in beton, of beton met kunststof kern (kokerriolering).  

 Het onderheien van het DWA stelsel om verzakkingen en daarmee gepaard gaande hoge 
onderhoudskosten en vroegtijdige vervanging te voorkomen; 

 Het hemelwaterriool hoeft niet onderheid te worden; 

 Het DWA hoofdriool bestaat binnen de gemeente Waddinxveen in principe uit beton. Het hwa 
riool bestaat in de regel uit kunststof (PE100 SDR11); 

 Minimale diameter van een vuilwaterriool (hoofdriool) is 200 mm; 

 Rioolleidingen van de verschillende stelsels hebben de volgende kleur; 
•  DWA-riool: bruin;  
•  HWA-riool: grijs RAL 7037;  
•  Infiltratieriool: groen.  
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3 Kwantiteit en kwaliteit 
 

3.1 Kwantiteit en leeftijdsopbouw 
 
Het afvalwatersysteem van de gemeente Waddinxveen bestaat uit circa 96 kilometer vrijvervalriolering. In 
deze riolering wordt gemengd afvalwater, stedelijk afvalwater (vuilwater) en hemelwater getransporteerd. Het 
water in het stelsel wordt verpompt door 25 gemalen. Alle gemalen zijn voorzien van storingssignalering. Vijf 
gemengde overstorten worden gemonitord evenals de overstort van de twee bergbezinkvoorzieningen.  
 
In Waddinxveen ligt circa 42 kilometer drukriolering, waarop 559 pompunits zijn aangesloten. Via 
drukriolering wordt in principe alleen vuilwater ingezameld. 
 
Een gedetailleerde beschrijving van de systeemopzet van het rioleringssysteem in de gemeente 
Waddinxveen is opgenomen in het basisrioleringsplan en het rioolbeheersysteem. Onderstaande tabel geeft 
een samenvatting van de omvang van het areaal. 
 

object eenheid aantal/hoeveelheid 
   
Straat- en trottoirkolken st. 9.229 

   
Vrij verval riolering km 98 

 Gemengd riool km 68 

 Vuilwaterriool  km 8 

 Regenwaterriool km 22 

   Rioolgemalen 

 Gemalen 

 Persleiding 

 
st. 

km 

 
25 

Circa 8 

   
Drukriolering:   

 Pompunits st. 559 

 Drukriolering km 42 

   
Overstorten en randvoorzieningen:   

 Externe overstorten - gemengd riool st. 44  

 Regenwateruitlaten st. circa 150 

 Randvoorzieningen (BBB) st. 2 
   

Peilbuizen   

 Analoog st. 166 

 Digitaal st. 25 
   

Lekriolering km Circa 5 
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Aanlegperiode

Stabiliteit

3.2 Kwaliteit 
 
Vrij vervalriolering 
Aan de hand van de beschikbare inspectiegegevens in het beheersysteem is de kwaliteit van het rioolstelsel 
inzichtelijk gemaakt. Hierbij is enige nuance op zijn plaats om dat het gepresenteerde beeld geen volledig 
beeld geeft van de daadwerkelijke situatie. De niet geïnspecteerde riolering uit de periode 1980 tot en met 
1999 betreft voornamelijk de wijk Zuidplas. Deze is in de zomer van 2014 geïnspecteerd, maar de resultaten 
hiervan waren nog niet voorhanden bij het maken van het onderstaande overzicht. Daarnaast zijn er in de 
periode 2010 - 2013 tal van reparaties aan het riool uitgevoerd, maar de oplevering hiervan heeft nog niet 
plaats gevonden. Daarom is de kwaliteit van het rioolstelsel wel substantieel verbeterd, maar nog niet 
zichtbaar via het beheersysteem en in onderstaande figuren.  
 
Wel wordt duidelijk dat de constructieve toestand (stabiliteit) van de riolering blijvende aandacht verdiend. 
De komende jaren wordt dan ook prioriteit gegeven aan het repareren, renoveren of vervangen van de 
kwalitatief slechte riolering en het monitoren van de 'matige' riolering. De waterdichtheid van de riolering is 
relatief goed te noemen, gezien de hoge grondwaterstanden in Waddinxveen. De waterdichtheid is van 
belang omdat anders grondwater via het riool onttrokken wordt. Dit leidt in het veengebied tot bodemdaling 
en mogelijke schade aan houten paalfunderingen. Om die reden monitoren wij dan ook de grondwaterstand 
via ons peilbuizennetwerk.  

  
Gemalen en drukrioleringspompen 
Gemalen en drukrioolpompen worden door derden onderhouden. De aansturing hiervan wordt gedaan door 
het cluster onderhoud. De toestand van objecten wordt bijgehouden in een apart beheersysteem speciaal 
voor gemalen. De toestand van alle individuele objecten is online opvraagbaar. De kwaliteit van onze 
gemalen en drukrioleringspompen is over het algemeen goed. 
 
Pers- en drukriolering 
Anders dan bij vrij verval riolering is een visuele inspectie weinig zinvol. Gezien de ongevoeligheid voor 
aantasting van het gebruikte materiaal (hoogwaardig kunststof) en de flexibiliteit van het leidingwerk gelden 
voor drukriolering andere afkeurcriteria dan voor vrij vervalriolering. Gelet op het aantal meldingen en leeftijd 
van het leidingwerk wordt verwacht dat de pers- en drukriolering in een goede tot redelijke staat verkeerd. 
 
Lekriolering 
Het lekriool kan niet worden drooggezet voor visuele inspectie op 
reguliere wijze. Dit komt door de continue toestroom van grondwater. Dit 
is in het verleden wel geprobeerd, maar leidde tot dusdanige 
verzakkingen in de bovengrond, dat dit niet meer wordt gedaan. In 2008 is 
in de Dorpsstraat en Kerkweg-West een steekproef uitgevoerd waarbij de 
grondwaterstand is verlaagd en vervolgens geïnspecteerd met een 
putvideoinspectie. Uit deze steekproef bleek dat het lekriool constructief in 
orde is.  
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De komende periode wordt onderzocht op welke wijze het lekriool volledige geïnspecteerd kan worden. 
Mogelijk kan met een onbemande duikrobot zoals ook gebruikt wordt voor kademuren e.d. resultaat behaald 
worden. Daarnaast worden de komende jaren ook visuele inspecties bovengronds op het functioneren van 
de in- en uitstroompunten uitgevoerd.  

3.3 Meldingen 
 
Meldingen hebben een belangrijke signaalfunctie als het gaat om het functioneren van de openbare riolering. 
Het merendeel van de klachten over de riolering gaat over verstopte kolken, plasvorming en de riolering in 
de achterpaden. In onderstaand overzicht is het aantal meldingen van de afgelopen jaren weergegeven. 
Voor de fluctuaties in het aantal meldingen is niet een eenduidige oorzaak aan te wijzen.  
 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2011
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Aantal meldingen 

Meldingen riolering 
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4 ONDERHOUD 
 
In dit hoofdstuk wordt omschreven welk type onderhoud we toepassen en welke beheerstrategie we 
hanteren. Het onderhoud is uitbesteed aan derden. Wij voeren hier regie op.  
 

4.1 Strategie 
 
De strategie is gericht op een duurzame instandhouding van ons rioolstelsel. Hierbij hanteren wij de 
volgende uitgangspunten. 
 

1. Het inzicht in de toestand van ons rioolstelsel is gebaseerd op gegevens van maximaal 10 jaar oud. 
In de praktijk betekent dit dat we jaarlijks ongeveer 10% van ons vrij vervalriool inspecteren. Om het 
riool te kunnen inspecteren dient het eerst gereinigd te worden.  

2. Reparaties worden uitgevoerd vanuit technische noodzaak en risico voor de boven- en ondergrond 
op basis van de inspectieresultaten. Per buurt wordt na inspectie inzichtelijk gemaakt wat de 
onderhoudsbehoefte is voor de komende jaren.  

3. Ons onderheide kokerriool, mist goed aangelegd, gaan naar verwachting minimaal 100 jaar mee. 
Tegenwoordig passen wij zoveel mogelijk we betonnen balkriolering met kunststof kern toe. Het 
voordeel hiervan is dat deze riolering ongevoelig is voor aantasting van het materiaal door het 
afvalwater. Onze oudere onderheide riolering is veelal uitgevoerd in beton, wat wel gevoelig is voor 
aantasting. Daarom gaat dit circa 60 jaar mee. Om het nadelige effect van aantasting tegen te gaan 
renoveren we onze oude betonnen riolering door middel van het inbrengen van een kunststof binnen 
voering. Dit heet relinen. Hiermee verwachten we dat ook de oudere riolering een levensduur van 
100 jaar haalt. Het vervangen van riolering gebeurt enkel als de palenfundering slecht is en wanneer 
de afvoer (afstroming) in het geding is. 

4. Op een aantal locaties in Waddinxveen is het riool niet onderheid. Dit zijn voornamelijk 
nieuwbouwlocaties zoals de Triangel, Alblas, Plasrode, ’t Suyt en Nooitgedacht. Ondanks de 
gestelde restzettingseis wordt hier rekening gehouden met een potentiele vroegtijdige vervanging. 
Om hier uitsluitsel wordt de hoogteligging van het riool gemonitord. Tot dat duidelijk is wat de 
werkelijk optredende zetting is wordt ervan uitgegaan dat de gestelde eisen gehaald worden en het 
riool circa 60 jaar mee gaat.  

  

4.2 Klein onderhoud 
 
Onder klein onderhoud verstaan we de volgende activiteiten: 

 Reinigen van kolken; 

 Reiniging van vrij vervalriolering, drukriolering, lekriool, gemalen en drukrioleringspompen; 

 Inspectie van vrij vervalriolering, drukriolering, lekriool, gemalen en drukrioleringspompen; 

 Kleine reparaties van gemalen en drukrioleringspompen t.b.v. het waarborgen van het functioneren; 

 Kleine reparaties aan de vrij vervalriolering het behoeve van het  waarborgen van het functioneren/ 
voorkomen van calamiteiten; 

 Reinigen en controle van overstortmonitoring. 
 
De volgende structurele klein onderhoudswerkzaamheden hebben we uitbesteed: 

 Reinigen van kolken; 

 Inspectie, reiniging en onderhoud aan gemalen; 

 Reiniging en inspectie van vrij vervalriolering; 

 Reinigen en controle van overstortmonitoring. 
 
Deze werkzaamheden vragen een dusdanige specialistische kennis of inzet van specifiek materieel, dat het 
niet rendabel is deze werkzaamheden zelf uit te voeren. 
 
Verder worden ook niet structurele klein onderhoud uitbesteed. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op 
ad hoc basis. Het betreft hier onder andere het uitvoeren van reparaties aan vrij vervalriolering, het reinigen 
van persleidingen en lekriolering bij constatering van gebreken.  
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Vrij vervalriolering 
Jaarlijks wordt een deel van de riolering buurtsgewijs geïnspecteerd. De inspecties worden beoordeeld en 
vertaald naar een maatregelenprogramma. In dit programma wordt rekening gehouden met de leeftijd, 
locatie en functie van het riool. Het klein onderhoud wordt uitgevoerd in het jaar nadat de inspectie is 
uitgevoerd. Afhankelijk van de urgentie wordt groot onderhoud opgespaard tot een werkbare hoeveelheid die 
efficiënt op de markt gezet wordt.  
 
Gemalen en pompunits 
In 2014 is het onderhoud van gemalen en pompunits opnieuw aanbesteed voor de periode 2015 – 2016. 
Hierbij is ervoor gekozen om qua werkwijze aansluiting te zoeken bij de BRL-K14020: Handboek 
kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties. Door deze werkwijze worden jaarlijks alle pompen en 
gemalen geïnspecteerd. Op basis van deze inspectie maakt de aannemer een voorstel voor een 
onderhoudsplanning. Deze wordt in overleg met het cluster onderhoud uitgevoerd. Het uitvoeringstempo 
wordt bepaald door de urgentie en aard van de onderhoudsmaatregelen.  
 

4.2.1 Reinigings- en inspectieprogramma vrij verval- en lekriolering 

De reiniging en inspectie van de vrij vervalriolering wordt buurtgewijs aangepakt omdat de huidige 
wijkindeling te omvangrijk is. In onderstaande tabel is het reinigings- en inspectieprogramma voor de 
komende tien jaar weergegeven. Naast het reguliere inspectieprogramma worden, wanneer nodig, 
kleinschalige deelinspecties uitgevoerd. Dit gebeurt ter voorbereiding van projecten wanneer de beschikbare 
rioolinspecties meer dan 5 jaar oud zijn.  
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De reinigingsfrequentie van het lekriool is afhankelijk van de slibaanwas in het riool zelf. In 2011 en 2014 is 
de slibdikte in het lekriool gemeten. Op basis hiervan is onderstaand reinigingsprogramma opgesteld.  
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Dorpsstraat - Noordeinde 

      

Kerkweg West (Dorpsstraat - Esdoornlaan) 

      
Kerkweg West (Esdoornlaan - Passage) 

      
Passage     

  

Juliana van Stolberglaan 

      

Kerkweg Oost 
      

Kanaalstraat 
    



  

Stationsstraat (Kanaalstraat - Raadhuisplein e.o.) 

    



  

Stationsstraat (Stationsplein - Kanaalstraat) 

  



    

Jan Dorrekenskade Oost (Kanaalstraat - Zuidkade e.o.) 

  



    

Jan Dorrekenskade Oost (Spoorpad - Kanaalstraat e.o.) 

        

Oranjelaan 

  



    

Burgemeester Trooststraat e.o. 

      



Mercuriusweg 

      



 

4.3 Groot onderhoud 
 
Onder groot onderhoud verstaan we de volgende werkzaamheden: 

 Herstel van (kleinschalige) funderingsschade van vrij vervalriolering; 

 Het relinen van vrij vervalriolering; 

 Het reviseren van pompen, besturingskasten, telemetrie, leidingwerk en bekabeling van gemalen; 

 Het reviseren van pompen, besturingskasten, telemetrie, leidingwerk en bekabeling van 
drukrioleringspompen. 

 
De komende jaren staat het groot onderhoud van de drukrioleringsclusters aan de Brugweg en 
Henegouwerweg.  
 

4.4 Vervangingen 
 
Het renoveren of vervangen van de riolering vindt plaats wanneer de toestand van het riool dusdanig is dat 
onderhoud geen optie is. Wij hebben dan de keuze tussen het renoveren of vervangen. In beginsel heeft 
renoveren de voorkeur vanwege de lagere kosten en beperkte uitvoertijd. Renoveren is niet altijd mogelijk. 
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Dit zijn de drie belangrijkste oorzaken om een riool te vervangen in 
Waddinxveen: 

 De kwaliteit van de fundering is matig tot slecht; 

 Het afschot vormt een belemmering voor de afvoer van het afvalwater van het achter gelegen 
gebied; 

 De huidige dimensionering is ontoereikend om de toekomstige (afval)waterhoeveelheiden te kunnen 
verwerken. 
 

Het vervangen van riolering wordt bij voorkeur in de integrale projecten meegenomen. Wij maken 
onderscheid tussen integrale vervangingsprojecten en disciplinaire vervangingsprojecten  
 
De komende jaren staat 1 disciplinair rioolproject op de planning. Dit betreft het renoveren van het riool in de 
Chopinlaan en Beethovenlaan. Dit project is qua omvang en kosten weergegeven in onderstaande tabel. 
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Mogelijk worden er in de beheerperiode extra vervangingen doorgevoerd, dit is afhankelijk van de 
uitkomsten van de inspecties.  
 

Project Wanneer Hoeveelheid Kosten 

Relinen deel Chopinlaan, Beethovenlaan e.o. 2015 circa 500 m1  € 300.000  

    Totaal € 300.000   

4.5 Gegevensbeheer en mutaties 
 
Gelet op de wettelijke verplichting tot het bijhouden van ons ondergronds netwerk van openbare riolering en 
het feit dat alle werkzaamheden uitbesteed zijn aan derden verdiend het gegevensbeheer en mutaties in ons 
areaal extra aandacht. In onderstaand schema is beschreven hoe wij omgaan met het gegevensbeheer en 
mutaties. 
 
Proces overdracht en verantwoordelijkheden gegevensbeheer 
 

 
 
 
 
 
 

Aannemer 

•Verantwoordelijk voor aanlevering revisie inclusief opleverinspectie 
conform bestek. 

• Levert de revisiegegevens en opleverinspectie aan de directievoerder. 

Directievoerder 

•Verantwoordelijk voor controle en vrijgave revsie. De directievoerder 
dient te controleren of de revisietekening overeenkomt met hetgeen 
buiten is aangelegd. 

•Levert de revisiegegevens en opleverinspectie aan de projectleider. 

Projectleider 

• Ziet toe op de  tijdige aanlevering van revisiegegevens  

• Draagt de revisiegegevens  en opleverinspectie na vrijgave van de 
uitvoerder over aan de beheerder. 

Beheerder Riolering 

• Contoleerd of de revisiegegevens en opleverinspectie  voldoen aan de 
gegevens opdracht. 

• Levert de revisiegegevens aan het cluster informatiemanagement. 

Cluster Informatiemanagement  

• Verantwoordelijk voor de verwerking van de revisiegegevens  en 
opleverinspectie in het beheersysteem 

•Veantwoordelijk voor de gereedmelding aan de beheerder ter vrijgaven 
van de gegevens in het beheersysteem. 



 
 

 
  
 Beheerplan riolering 2015-2018 11 

5 FINANCIEN  
 

5.1 Budget 
 
De budgetten voor klein en groot onderhoud evenals de investeringsbudgetten zijn gebaseerd op het GRP 
2015 - 2018. In onderstaande tabel zijn de budgetten voor de komende vier jaar weergegeven. 
 

Riolering 2015 2016 2017 2018 

Klein onderhoud  €              584.000   €              571.000   €                    546.000   €              556.000  

Onderzoek   €                58.000   €                65.000   €                      50.000   €                50.000  

Investeringen  €           1.159.500   €           1.159.500   €                 1.134.500   €           1.134.500  

 
De kapitaallasten, overheadkosten en personeelslasten zijn hierin buiten beschouwing gelaten.  
 

5.2 VAT en uitvoeringskosten 
 
De plankosten en kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT kosten) zijn afhankelijk van de 
complexiteit en omvang van een project. Begroten is daarom beter dan het hanteren van een norm. De VAT 
kosten zijn verwerkt in de totale kosten van de projecten die zijn opgenomen in het projectenboek.  
 
Binnen onze exploitatiebudgetten zijn geen VAT kosten noodzakelijk, wij voeren zelf toezicht op de 
werkzaamheden en verantwoorden dit in de urenregistratie. De uren worden doorbelast naar het product.  
 

5.3 Afschrijvingstermijnen 
 
Het vervangen of renoveren van riolering, pompen en gemalen wordt beschouwd als een investering. 
Investeringen worden over een bepaalde looptijd lineair afgeschreven. Deze afschrijving plus de betaalde 
rente vormt de jaarlijkse kapitaallast. Deze kapitaallasten vinden we terug in de meerjarenbegroting.  
 
De looptijd waarbinnen een investering wordt afgeschreven wordt bepaald door de verwachte minimale 
technische levensduur. In onderstaand overzicht zijn de gehanteerde afschrijvingstermijnen voor riolering 
weergegeven. Deze zijn ook terug te vinden in de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2014. 
 

Materiële vaste Activa Betreft Termijnen  
Riolering Vervanging onderheid riool, regenwaterriool en 

drukriolering leidingen 
60 jaar 

 Relining 40 jaar 

 Vervanging gemaal / pompput bouwkundig 45 jaar 

  

Vervanging pompen, gemalen en meetnet overstorten 

mechanisch / elektrisch 

15 jaar 

 
Telemetrie 10 jaar 

 
Drukriolering in veengebied 40 jaar 

 
 
 
 


