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Inleiding  
 
Het Projectenboek Openbare Ruimte is onderdeel van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2015-
2018 (IBOR). In dit boek geven we inzicht in de werkzaamheden die we de komende vier jaar willen 
uitvoeren. Per project geven we aan wat de aanleiding is, welk resultaat we verwachten en welke 
werkzaamheden er plaatsvinden. Daarnaast is op basis van de huidige inzichten een planning opgesteld, 
deze planning geeft een goede indicatie maar is dynamisch en aan veranderingen onderhevig.  
 
Vanuit het IBOR is inzicht gekregen in de kwaliteit en de onderhoudsbehoefte per beheerdiscipline. De 
onderhoudsbehoefte is vervolgens uitgezet in een planning (wanneer moeten we ingrijpen). Deze planning is 
gemaakt voor iedere beheerdiscipline. Door te schuiven in de prioriteit/tijd van de geplande werkzaamheden 
ontstaan projecten waarbij meerdere beheerdisciplines tegelijkertijd aangepakt worden. Het prioriteren en 
het schuiven in tijd is door ons getoetst op eventuele risico’s zoals veiligheid, functionaliteit, financiële 
consequenties en bereikbaarheid. Het resultaat zijn de integrale projecten die in dit boek zijn weergegeven.  
 
Naast de integrale projecten zijn ook enkele disciplinaire projecten opgenomen in het projectenboek. Deze 
projecten kunnen niet gekoppeld worden aan meerdere beheerdisciplines, dit kan enerzijds doordat de het 
uitvoeren van onderhoud niet kan wachten en anderzijds doordat er geen andere werkzaamheden 
noodzakelijk zijn. Een voorbeeld van en disciplinair project is het vervangen van een brug of het onderhoud 
aan verkeerslicht. De disciplinaire projecten zijn voornamelijk inzichtelijk gemaakt voor de periode 2015. Uit 
jaarlijkse reguliere inspecties en/of signaleringen kunnen er in de periode 2016-2018 nieuwe disciplinaire 
projecten ontstaan.  
 
Dit projectenboek geeft op hoofdlijnen weer wat er vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is om ons areaal 
door middel van beheer en onderhoud in stand te houden. Per project zal – zoals gebruikelijk in onze 
gemeente – een communicatietraject worden ingezet waarin we afstemming zoeken met de 
belanghebbende. Dit biedt onder andere onze burgers de mogelijkheid om binnen de projectgebieden hun 
wensen kenbaar te maken.  
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1 Jan Dorrekenskade-Oost 

1.1 Het projectgebied 
 
De Jan Dorrekenskade-Oost e.o. is één van de vooroorlogse dorpskernen van Waddinxveen. Het bestaat 
overwegend uit woonbebouwing in een heldere ruimtelijke structuur en stratenpatroon. Er is sprake van 
blokken met rijwoningen en twee-onder-éénkappers met een enkele keer een appartementencomplex. De 
woningen staan meestal met hun lengterichting langs de straat met hun entree gericht op de straat. Het 
parkeren vindt zowel op straat (langs parkeren) als op eigen terrein plaats. 
Daarnaast valt het deel van de Stationsstraat in het zogenaamde SB-gebied. De komende jaren zet de 
gemeente in op een herstructurering en een kwaliteitsimpuls in dit gebied. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Aanleiding tot het project 
De verharding vertoont ongelijkmatige zettingen, de kabels van het lichtnet zijn verouderd en een deel van 
de riolering is aan vervanging toe. Vanuit verkeerskundig perspectief vormen we de punaises om tot 
plateaus.  

1.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is het projectgebied in te richten conform de richtlijnen van duurzaam veilig, het op hoogte 
brengen van de openbare ruimte, het vervangen van de transportleiding voor afvalwater en verbeteren van 
de kwaliteit van de openbare ruimte.  
 
De bestrating in de rijbaan is nog niet aan vervanging toe, wel passen we nieuwe materialen toe in de 
trottoirs en bij het aanbrengen van de plateaus. Door het gedeeltelijk toepassen van nieuw materiaal wordt 
een kwaliteitsimpuls gegeven.  
 
Door het aanbrengen van een nieuw transportriool waarborgen we de werking van ons stelsel. 
 
Het gewenste eindresultaat is een comfortabele verharding en een blijvend goed functionerend riool. 
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1.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De rijbaan wordt herstraat met bestaand materiaal, voor de trottoirs gebruiken we nieuw 
materiaal. De aanwezige punaises worden vervangen door plateaus om zo de uniformiteit in ons wegennet 
te vergroten. De plateaus worden uitgevoerd in gele stenen. 
 
Riolering: In de Rijnlandstraat wordt een nieuw transportriool aangebracht, verder worden waar nodig de 
kolken en de kolkenleidingen vernieuwd. De putten worden op hoogte gebracht.  
 
Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen en waar nodig ook de masten en armaturen. Middels 
een verlichtingsberekening wordt nagegaan of de openbare verlichting voldoet aan de richtlijnen. 
 
Openbaar Groen: Het groen wordt heringericht. 
 

1.5 Planning werkzaamheden  
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                   Start voorbereiding:                                     

Inspraak omwonende:                                     

Voorlopig ontwerp                                     

Inspraak omwonende:                                     

Definitief ontwerp:                                     

Aanbesteding:                                     

Start uitvoering:                                     

Gereed:                                     

  

1.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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2 Souburghlaan 

 

2.1 Het projectgebied 
De Souburghlaan ligt in één van de naoorlogse uitbreidingen van Waddinxveen. Het projectgebied is in 
ruimtelijke zin overzichtelijk te noemen. Het is een afzonderlijk, ruimer opgezet, meer introvert woongebied.  
De woningtypes bestaan vrijstaande en semi-geschakelde woningen, meestal met de lengterichting langs de 
straat. De woningen hebben een meer individueel en afwijkend karakter. Aan de west- en noordzijde wordt 
het gebied begrensd door de Puttenringvaart. Aan de Souburgh- en Oranjelaan ligt een basisschool welke 
op termijn zal verhuizen. Er wordt zowel op straat als op eigen terrein geparkeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Aanleiding tot het project 
De verharding vertoont ongelijkmatige zettingen, de kabels van het lichtnet zijn verouderd en de inrichting 
van het openbaar gebied voldoet niet aan de meest recente richtlijnen. De oevers en het groen zijn aan 
vervanging toe.  

2.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is het projectgebied in te richten conform de richtlijnen van duurzaam veilig. Dit gebeurt onder 
andere door het aanbrengen van uitritconstructies en plateaus. De waterpartij wordt voorzien van een 
natuurvriendelijke oever om de waterkwaliteit te verbeteren. De bestrating in de rijbaan is nog niet aan 
vervanging toe, wel passen we nieuwe materialen toe in de trottoirs en bij het aanbrengen van de plateaus 
en de uitritconstructies.  
 
Na realisatie zullen er minder storingen zijn aan de openbare verlichting en komt “overlast” door water op 
straat niet of nauwelijks voor.  
 
Het gewenste eindresultaat is een leefbare buurt die voldoet aan de inrichtingseisen van de huidige tijd. Een 
buurt waarin de waterpartij optimaal tot zijn recht komt en waar het prettig is om te wonen. 
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2.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De rijbaan wordt herstraat met bestaand materiaal, voor de parkeerplaatsen, plateaus, 
uitritconstructies en trottoirs gebruiken we nieuw materiaal. Hiermee vergroten we de uniformiteit in ons 
wegennet. 
 
Riolering: Waar nodig worden de kolken en de kolkenleidingen vernieuwd. De putten worden op hoogte 
gebracht. We brengen een infiltratieriool aan, de infiltratievoorziening geeft het regenwater geleidelijk af aan 
de omliggende grond. Naast het infiltreren heeft de voorziening ook een bergende functie om bij hevige 
regenval het toestromende regenwater tijdelijk te kunnen opvangen. 
 
Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen en waar nodig ook de masten en armaturen. Middels 
een verlichtingsberekening wordt nagegaan of de openbare verlichting voldoet aan de richtlijnen. 
 
Openbaar Groen: Voor het groen zal een nieuw inrichtingsplan worden opgesteld, we houden hiermee 
rekening met de doelstelling om onderhoudsarme beplanting aan te brengen. 
 
Water: De beschoeiing van de waterpartij wordt vervangen door een natuurvriendelijke oeverconstructie.  

2.5 Planning werkzaamheden  
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Gereed:                                     

 

2.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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3 Mina Druckerhoeve 

3.1 Het projectgebied 
De singel langs de Mina Druckerhoeve is één van de ruimtelijke dragers in de wijk Zuidplas en vormt een 
verbinding tussen het plantsoen bij de Zonnehof en het winkelcentrum Zuidplashof. Dit wordt nog eens 
versterkt door het fietspad langs de Mina Druckerhoeve. Daarnaast is de watergang onderdeel van het 
waterstelsel van de wijk Zuidplas. Langs de singel zijn aan de voet van het talud zes kleinschalige 
appartementencomplexen in een ritmiek geplaatst. Aan de zijde van de appartementencomplexen is de 
singel niet openbaar. Langs de singel wordt niet geparkeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Aanleiding tot het project 
In het mobiliteitsplan is de Mina Druckerhoeve bestempeld als een erftoegangsweg. Voor een 
erftoegangsweg zijn ontwerp en inrichtingscriteria opgesteld vanuit de CROW. De huidige asfaltverharding 
sluit niet aan op deze criteria. Nu de asfaltverharding aan onderhoud toe is, is dit een legitiem moment om 
de inrichting aan te passen en de weg uit te voeren in een elementenverharding.  

3.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is de rijbaan in te richten conform de richtlijnen van duurzaam veilig. Het aanwezige fietspad 
maakt deel uit van onze hoofdfietsroute waardoor gekozen is de fietser niet op de rijbaan te plaatsen maar 
een aparte verbinding – uitgevoerd in asfalt – aan te leggen, het aanwezige fietspad bestaande uit tegels 
komt hiermee te vervallen.  

3.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De rijbaan wordt uitgevoerd in elementen met de kleur heidepaars, eventuele plateaus en/of 
drempels worden uitgevoerd in gele elementenverharding. Het fietspad wordt uitgevoerd in rood asfalt.  
 
Riolering: Waar nodig worden de kolken en de kolkenleidingen vernieuwd. De putten worden op hoogte 
gebracht. Het vuilwaterriool behoeft geen aanpassingen. 
 
Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen en waar nodig ook de masten en armaturen, met een 
verlichtingsberekening houden we rekening met ROVL (richtlijnen openbare verlichting). 
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Openbaar Groen: Bij de bomen passen we grondverbetering toe, we herstellen de bermen.  
 

3.5 Planning werkzaamheden  
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                   Start voorbereiding:                                     
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Definitief ontwerp:                                     

Aanbesteding:                                     

Start uitvoering:                                     

Gereed:                                     

 

3.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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4 Parkeerplaats Coenecoop College 

4.1 Het projectgebied 
 
Dit parkeerterrein wordt gebruikt door het Coenecoop College en bezoekers van sporthal De Dreef. Na 
realisatie van het centrumplan dient onderzocht te worden wat de impact is van het gebruik van deze 
parkeerplaats voor bezoekers en winkeliers van het centrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Aanleiding tot het project 
De verharding is verzakt waardoor groot onderhoud noodzakelijk is. De matige kwaliteit van de verharding is 
in relatie met de verouderde kabels van het lichtnet de reden om het project uit te voeren.  

4.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is het verminderen van het aantal storingen aan onze openbare verlichting en het vergroten van 
het comfort op de rijbaan en parkeerplaatsen. Bij het herstraten sluiten we aan op de nieuwe situatie 
(centrumplan).  

4.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De inrichting van het gebied blijft gehandhaafd, we herstraten met bestaand materiaal. 
 
Riolering: Waar nodig worden de kolken en de kolkenleidingen vernieuwd. De putten worden op hoogte 
gebracht. Het vuilwaterriool behoeft geen aanpassingen 
 
Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen. 
  
Openbaar Groen: De bomen blijven gehandhaafd, de werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het 
herstellen van de aanwezige plantvakken. 
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4.5 Planning werkzaamheden  

  
okt-
14 

nov-
14 

dec-
14 

jan-
15 

feb-
15 

mrt-
15 

apr-
15 

mei-
15 

jun-
15 

jul-
15 

aug-
15 
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15 

okt-
15 
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15 
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15 

                Start voorbereiding                               

Voorlopig ontwerp                               

Inspraak School                               

Definitief ontwerp                               

Aanbesteding                               

Start uitvoering                               

Gereed                               

 
 

4.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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5 Zuidplaslaan 

5.1 Het projectgebied 
De Zuidplaslaan is ook één van de ruimtelijke dragers in de wijk Zuidplas. Het beeld langs de Zuidplaslaan is  
vrij divers. Niet alleen is regelmatig sprake van verspringingen in het wegtracé, maar zijn er ook 
verschillende functies langs de Zuidplaslaan gesitueerd (wonen al dan niet met een parellelweg, 
winkelcentrum, school). Het slingerende wegprofiel heeft een snelheid verlagende werking en draagt bij aan 
de verkeersveiligheid. De bomenrijen aan weerskanten van de Zuidplaslaan geeft de weg een bijzondere 
begeleiding. .  
 
De Zuidplaslaan is in het wegencategoriseringsplan aangeduid als een gebiedsontsluitingsweg binnen de 
bebouwde kom. De weg heeft een ontsluitende functie voor de wijk Zuidplas en de nadruk ligt op 
doorstroming. Gebiedsontsluitingswegen zijn daarom altijd asfaltwegen en hebben aparte 
fietsvoorzieningen. Langs de Zuidplaslaan liggen parallelwegen waarop woningen zijn ontsloten en waarop 
geparkeerd wordt. De parallelwegen worden ook door fietsers gebruikt. Waar parallelwegen ontbreken, 
liggen vrijliggende fietspaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Aanleiding tot het project 
Uit de inspectie in 2013 is geconstateerd dat er ernstige scheurvorming in de asfaltverharding is opgetreden. 
Om de wegconstructie in stand te houden is het van belang groot onderhoud uit te voeren. Naast de 
herstelwerkzaamheden aan het asfalt dient de kabels van de openbare verlichting vervangen te worden. 

5.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
De doelstelling is het in stand houden van de gebiedsontsluitingsweg en zo de doorstroming van het verkeer 
te blijven garanderen. Door het onderhoud stellen we een reconstructie (complete vervanging inclusief de 
fundering)  uit voor circa 5 tot 7 jaar.  
 
De middengeleiders worden uitgevoerd in stampbeton (zoals op de Kanaaldijk) waardoor er geen onkruid 
kan groeien en de esthetische kwaliteit van de route verbetert. Tevens verlaagt deze maatregel onze 
onderhoudskosten.  
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Het streven is om de bomen om en om te verwijderen, deze maatregel is gewenst om de bomen tot wasdom 
te laten groeien. Voor de bomen wordt gezocht naar nieuwe locaties voor de herplant. 

5.4 Wat gaan we doen 
Verharding: Het frezen van de toplaag (circa 3 cm) en het aanbrengen van een nieuwe deklaag. We voeren 
de middengeleiders uit in stampbeton en brengen opnieuw belijning aan.  
 
Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen, daarnaast worden enkele mantelbuizen onder de weg 
aangebracht om toekomstige kabels en leidingen aan te kunnen brengen.  
 
Openbaar Groen: We voeren onderzoek uit naar de verplantbaarheid en de daarmee gepaard gaande 
kosten.  
 

5.5 Planning werkzaamheden  

  
okt-
14 

nov-
14 

dec-
14 

jan-
15 

feb-
15 

mrt-
15 

apr-
15 

mei-
15 

jun-
15 

jul-
15 

aug-
15 

sep-
15 

okt-
15 

              Start voorbereiding:                           

Inspraak omwonende:                           

Voorlopig ontwerp                           

Inspraak omwonende:                           

Definitief ontwerp:                           

Aanbesteding:                           

Start uitvoering:                           

Gereed:                           

 
Bovenstaande planning betreft de werkzaamheden aan het asfalt, afhankelijk van de voorbereidingstijd die 
noodzakelijk is voor het verplanten van de bomen en het vinden van geschikte locaties voor de herplant 
verwachten we dat de groenwerkzaamheden doorlopen tot tenminste 2016. 
 

5.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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6 Ernst Casimirlaan e.o.  

 

6.1 Het projectgebied 
Dit woongebied ligt in één van de naoorlogse uitbreidingen van Waddinxveen, is ruim van opzet en heeft een 
heldere ruimtelijke structuur. Er is sprake van strakke doorlopende rooilijnen. Er is sprake van een ritmiek: 
veelal is er sprake van blokken met rijwoningen met aan de buitenranden galerijwoningen en portiekflats. 
Het stratenpatroon wordt ondersteund door de plaatsing van de bouw)blokken. 
De laagbouw bestaat overwegend uit rijwoningen van twee lagen met zadelkap uit verschillende perioden. 
De blokken staan meestal met hun lengterichting langs de straat met de entree gericht op de straat. De 
noord-, oost- en zuidzijden worden begrensd door belangrijke groenstructuren in Waddinxveen, de 
Puttenringvaart en de singel langs de Willem de Zwijgerlaan. Parkeren vindt plaats op straat, voornamelijk in 
de vorm van langsparkeren. 
 
 

 
 
 

6.2 Aanleiding tot het project 
De verharding vertoont ongelijkmatige zettingen en is aan vervanging toe. De kabels van het lichtnet dienen 
vervangen te worden. Het oostelijke gedeelte van de buurt is niet voorzien van een goede afvoer van 
hemelwater. Het groen is aan vernieuwing toe.  

6.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is het projectgebied in te richten conform de richtlijnen van duurzaam veilig. Met het aanbrengen 
van een nieuw Hemelwater riool wordt wateroverlast in de toekomst beperkt en belasten we het Vuilwater 
riool en het gemaal minder.  
 
Door het oude bestratingsmateriaal te vervangen door nieuw materiaal verbetert de kwaliteit van de 
openbare ruimte. Naast verbetering van de openbare ruimte, nemen hiermee ook het woongenot en de 
beleving van de wijk toe. In samenwerking met de bewoners willen we de wijk herinrichten.  
 
Het gewenste eindresultaat is een wijk waar het prettig is om te wonen met een goede balans tussen 
verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, openbaar groen en speelgelegenheid.  
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6.4 Wat gaan we doen 
Verharding: In de rijbaan, parkeervakken en het trottoir wordt gebruik gemaakt van nieuw 
bestratingsmateriaal. De rijbaan wordt uitgevoerd in de kleur heidepaars, de parkeervakken in zwart, de 
plateaus krijgen een gele kleur en de trottoirs grijs. 
 
Riolering: Waar nodig worden de kolken en de kolkenleidingen vernieuwd. Tevens brengen we ongeveer 
400 m¹ HWA aan om de belasting op ons vuilwaterriool en de kans op een overstort te verminderen, het 
nieuwe riool zorgt voor minder wateroverlast op straat voor nu en in de toekomst. 
 
Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen en waar nodig ook de masten en armaturen. Middels 
een verlichtingsberekening wordt nagegaan of de openbare verlichting voldoet aan de richtlijnen 
 
Openbaar Groen: De bomen die in de trottoirs staan worden verwijderd en waar mogelijk teruggeplaatst met 
bodemverbetering, het overige groen wordt heringericht. 
 
Speelvoorziening: De speelvoorziening wordt opgeknapt, dit zal in overleg gaan met de gebruikers.  

6.5 Planning werkzaamheden  

  
okt-
14 

nov-
14 

dec-
14 

jan-
15 

feb-
15 

mrt-
15 

apr-
15 

mei-
15 

jun-
15 

jul-
15 

aug-
15 

sep-
15 

okt-
15 

nov-
15 

dec-
15 

jan-
16 

feb-
16 

mrt-
16 

                   Start voorbereiding:                                     

Inspraak omwonende:                                     

Voorlopig ontwerp                                     

Inspraak omwonende:                                     

Definitief ontwerp:                                     

Aanbesteding:                                     

Start uitvoering:                                     

Gereed:                                     

 

6.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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7 2e Bloksweg en de Beijerincklaan.  

 

7.1 Het projectgebied 
   
De beijerincklaan is een van de belangrijke gebiedsontsluitingswegen van de gemeente. Op deze 
voormalige provinciale weg wordt de snelheid verlaagd van de toegetane 80 km/u naar 50 km/u.  
Een belangrijke ontwikkeling binnen het project is het omvormen van de kruising met de Zuidplaslaan. De 
verkeersregelinstallatie wordt vevangen door een rotonde. Langs de Beijerincklaan bevindt zich een 
parrallelstructuur, de 2

e
 Bloksweg. Deze erftoegangsweg zal onderdeel uitmaken van de verkeersstructuur in 

de woonwijk De Triangel.  
 
 
 

 
 
 
 

7.2 Aanleiding tot het project 
Door de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk De Triangel is het noodzakelijk de bebouwde kom grens te 
verplaatsen. De aansluiting van de hoofdinfrastructuur van Triangel op de kruising Beijerincklaan – 
Zuidplaslaan wordt vormgegeven als rotonde.  De voormalige provinciale weg (de Beijerincklaan) is in 2014 
overgedragen aan de gemeente (het gaat over het deel ten noorden van de Zuidelijke Rondweg. Deel ten 
zuiden hiervan blijft van PZH en heet ook Beijerincklaan). De bebouwde kom grens zal worden verplaatst 
nabij/direct ten zuiden van de rotonde Zuidelijke Rondweg. De Beijerincklaan is een gebiedsontsluitingsweg. 
Binnen de bebouwde kom geldt er daarom een snelheid van 50 km/h. De huidige snelheid is 80 km/h. 
Vanwege de snelheidswijziging zijn maatregelen nodig. Uit onderzoek blijkt ook dat de verharding en de 
fundering van 2

e
 Bloksweg aan vervanging toe zijn en dat de openbare verlichting vernieuwd moet worden.. 

 

7.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
De Beijerincklaan en de tweede Bloksweg worden Duurzaam Veilig ingericht. De Beijerincklaan wordt 
ingericht op basis van het snelheidsregime van 50 km/u. De 2

e
 Bloksweg zal deel uitmaken van de 

weginfrastructuur van De Triangel en wordt ingericht als 30 km/u. De nieuwe rotonde wordt vormgegeven 
volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig.  
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7.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De Beijericklaan wordt voorzien van twee asverspringingen:  tussen de Zuidelijek Rondweg en 
de Zuidplaslaan en tussen de Zuidplaslaan en de Dreef. De asfaltverharding in de 2

e
 Bloksweg wordt 

vervangen door een elementenverharding voorzien van plateaus en drempels. De aansluiting op de 
Zuidelijke Rondweg wordt voorzien van een inritconstructie. 
 
Met de aanleg van een rotonde komt de bestaande verkeersregelinstallatie te vervallen. De rotonde is 
ontworpen dat het verkeer ten minste de komende 20 jaar goed verwerkt kan worden.  
 
Openbare Verlichting: De kabels en de armaturen worden vervangen, waarbij de nieuwe openbare 
verlichting aansluit de verlichting van de verlegde Dreef.  
 
Openbaar Groen: De bomen worden vervangen in verband met het herstellen van de oorspronkelijke 
laanbeplanting en het wegnemen van de overlast in de vorm van pluisvorming. 
 

7.5 Planning werkzaamheden  

  
okt-
14 

nov-
14 

dec-
14 

jan-
15 

feb-
15 

mrt-
15 

apr-
15 

mei-
15 

         Start voorbereiding:                 

Inspraak omwonende:                 

Voorlopig ontwerp                 

Definitief ontwerp:                 

Aanbesteding:                 

Start uitvoering:                 

Gereed:                 

 
 
 
 
 
 

7.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider A. (Andre) Mies 

Directievoerder Nader te bepalen 
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Disciplinaire projecten 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.groot-waterland.nl/wp-content/uploads/2013/12/riool.jpg
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8 Relinen Chopinlaan en Beethovenlaan 

 

8.1 Aanleiding tot het project 
In de loop der jaren is het beton van het transportriool in de Chopinlaan, Beethovenlaan en omstreken 
aangetast door het afvalwater. Dit proces wordt versneld door de persleiding vanuit Zuidplas die in het riool 
in de Chopinlaan uitkomt. Om te voorkomen dat het riool verder wordt aangetast en te zorgen dat het riool 
nog circa 40 jaar mee kan, wordt het riool gerelined. Het riool wordt dan voorzien van een kunststof 
binnenvoering die van binnenuit het riool geplaatst wordt. Deze kunststof binnenvoering is ongevoelig voor 
aantasting door het afvalwater en is voordeliger dan het vervangen van het riool. Bijkomend voordeel is ook 
dat nauwelijks gegraven hoeft te worden waardoor de overlast voor de omgeving zeer beperkt blijft.  
 

8.2 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is – door het aanbrengen van een zogenaamde liner – de levensduur van het riool met enkele 
tientallen jaren te verlengen en daarmee de werking van ons rioolstelsel te garanderen.  

8.3 Wat gaan we doen 
De gekozen kous (polyester naaldvilt of glasvezel) wordt geïmpregneerd met een kunsthars. Het te relinen 
riooldeel wordt afgesloten van het rioolsysteem. Vervolgens wordt het schoongemaakt, obstakelvrij gemaakt 
en geïnspecteerd. De kous wordt ingebracht via een put. Waterdruk of luchtdruk zorgen ervoor dat de kous 
zich tegen de wand nestelt. De hars hardt uit door behandeling met UV-licht of door verwarming met water of 
stoom. Nadat de kous is afgekoeld wordt het riool weer in gebruik genomen.  
 
Het relinen is voordeliger dan het aanbrengen van een nieuw riool, tevens is de overlast beperkt. 

8.4 Planning werkzaamheden  
Uitvoering in 2015 
 

8.5 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider H. Zandbergen 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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9 Extra rioolberging centrumgebied  

 

9.1 Aanleiding tot het project 
Door de realisatie van het nieuwe centrum is het noodzakelijk het afvalwater goed te kunnen verwerken, 
zodat dit niet overstort op ons watersysteem of op straat. Gekozen is om een extra berging te realiseren voor 
de woningen en winkels in ons nieuwe centrum. Het riool wordt robuuster en kan bij een  eventuele 
storingen in ons gemaal het afval gedurende 24 uur bergen in het eigen stelsel.  

9.2 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Het voorkomen van overlast in de vorm van vuilwater wat in ons watersysteem of op straat komt.  

9.3 Wat gaan we doen 
Afronding werkzaamheden extra berging, er is een rioolbuis aangebracht met de capaciteit om 24 uur aan 
vuilwater te bergen. 
   

9.4 Planning werkzaamheden  
De werkzaamheden realiseren we in het eerste kwartaal 2015. 
 

9.5 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectleider B. (Bram) van Bekkum 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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10 Groen doet goed 

 

10.1 Aanleiding tot het project 
Het programma Groen doet goed is opgezet omdat buitenspelen en bewegen opgroeiende kinderen in 
diverse opzichten goed doet. Het is een initiatief van het IVN om in Zuid-Holland kinderen van 4 tot 12 jaar 
meer in het groene buitengebied te laten spelen en bewegen. Waddinxveen doet mee aan dit programma 
omdat gebleken is in andere plaatsen dat natuurlijk spelen voorziet in een behoefte bij kinderen en het helpt 
de woonomgeving aantrekkelijker te maken voor gezinnen met kinderen. Bovendien past dit in de uitwerking 
van het collegeprogramma en de actualisatie van het speelruimteplan. 
 

10.2 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelen zijn: 
• Gedurende het project gaan 500 kinderen (4 – 12 jaar) en hun verzorgers meer naar buiten  
• Na afloop van het project blijven structureel meer kinderen naar buiten gaan  
• Meer waardering bij meer inwoners van Waddinxveen voor het groene buitengebied.  
• Tenminste één nieuwe dan wel verbeterde natuurspeelplek realiseren die goed wordt gebruikt 

10.3 Wat gaan we doen 
We gaan tenminste één aantrekkelijke natuurspeelplek realiseren via een participatieve aanpak. Daarnaast 
zorgen we voor de ontwikkeling en het gebruik van een buitenlesprogramma en gaan we actief het 
buitenspelen stimuleren. 

10.4 Planning werkzaamheden  
Het project wordt in 2015 uitgevoerd. 

10.5 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder J.M. (Jeannette) Nieboer 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectleider Nader te bepalen 

Directievoerder Nader te bepalen 
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11 Polderplan Weids Bloemendaal 

 

11.1 Aanleiding tot het project 
Het Polderplan Weids Bloemendaal is opgesteld uit bezorgdheid van veel partijen over de toekomst van 
Polder Bloemendaal. De directe aanleiding was het voornemen van het provinciaal bestuur om dit gebied uit 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te halen waardoor een belangrijke kostendrager voor het 
terreinbeheer zou vervallen. Hierop heeft gemeente Waddinxveen samen met 12 andere partijen verenigd in 
de projectgroep Weids Bloemendaal een plan uitgebracht om op alternatieve, vernieuwende wijze invulling 
te geven aan het duurzaam beheren en ontwikkelen van de polder Bloemendaal. 

11.2 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Het Polderplan is een integraal plan gericht op duurzame ontwikkelen en beheren van de groene en blauwe 
functies van het buitengebied. Doelen zijn de recreatieve betekenis van de polder te vergroten, behoud en 
herstel van natuur en landschap en zorgen voor een goed functionerend watersysteem.   

11.3 Wat gaan we doen 
We zetten in op realisatie van de volgende maatregelen: 
Recreatie 
• Uitbreiding wandelroutenetwerk, creëren een uitkijkpunt, aanleg van kleinschalige recreatieve 

voorzieningen, stimuleren van initiatieven van ondernemers die (meer) invulling willen geven aan hun rol 
als gastheer, organisatie van een jaarlijkse open polderdag; 

•     Natuur en landschap 
Weidevogelbeheer en (agrarisch) natuurbeheer, groot onderhoud en herstel van cultuurhistorisch 
waardevolle landschapselementen zoals erfbeplantingen, pestbosjes en petgaten. 
Aanleg van natuurvriendelijke/ groene oever langs de Molenvliet, Winterdijk en elders in de polder. 

•     Water 
Baggeren van al het polderwater. 
 

11.4 Planning werkzaamheden  
De uitvoering van het Polderplan loopt van 2014 tot en met 31 december 2016. 
 

11.5 Projectorganisatie  
Gemeente Waddinxveen is eindverantwoordelijk voor het Polderplanuitvoering en  werkt in de uitwerking en 
uitvoering samen met 12 andere partijen. 
 

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectleider E. (Eric) Kortlandt 

Directievoerder divers 
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12 Realisatie Jeugd ontmoetingsplek  

 

12.1 Aanleiding tot het project 
Behoefte jeugdigen aan ontmoetingsplek en achtergebleven realisatie speelruimte voor jongeren vanuit 
speelruimte plan 

12.2 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Realiseren van ontmoetingsplekken voor jongeren en zo tegemoet komen aan de vraag vanuit jongeren. 
Daarnaast verminderen we de overlast op andere plekken in de gemeente. 

12.3 Wat gaan we doen 
Verspreid over Waddinxveen verschillende ontmoetingsplekken voor de jeugd van 12 jaar en ouder creëren. 
Dit gebeurt in samenspraak met jongeren, omwonenden, het wijkplatform en partners als het jongerenwerk 
en de politie. 

12.4 Planning werkzaamheden  
Oplevering 2

e
 kwartaal 2015 

 

12.5 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder J.M. Nieboer 

Ambtelijk verantwoordelijk M. van Zwieten 

Projectleider J. Veen  

Directievoerder n.n.b. 
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13 Zuidkade 

 

13.1 Aanleiding tot het project 
De huidige kade stamt van net na de Tweede Wereldoorlog. Een groot deel langs de Zuidkade voldoet niet 
meer aan de huidige eisen op het gebied van onderhoud en veiligheid. Er zijn gaten en kieren, waardoor de 
grond langzaam de Gouwe in stroomt. Dit kan leiden tot verzakkingen in de dijk en de weg.  
De provincie Zuid-Holland is als vaarwegbeheerder verantwoordelijk voor vlot en veilig verkeer over het 
water en zorgt daarom voor het vernieuwen van de oeverconstructie. Het gaat om ongeveer 900 meter langs 
de Zuidkade, ongeveer tussen de Burgemeester Trooststraat en de zuidelijke aansluiting met de St. 
Victorstraat.  
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de Zuidkade. De Zuidkade verkeert in een matige 
onderhoudstoestand. Het grondlichaam is de feitelijke waterkering en dient op leggerafmeting terug te 
worden gebracht door de gemeente tussen de Kouwe Hoek tot het oude Raadhuis (ca. 1.600m). 

13.2 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is een veilige waterkering met daarachter een duurzaam veilig ingerichte weg. 

13.3 Wat gaan we doen 
Voor de bouw van de nieuwe oeverconstructie brengt de provincie een stalen damwand aan in de grond met 
een lengte variërend tussen de 11 en 17 meter.  
Naast het op hoogte brengen van de weg en het aanbrengen van de verharding wil de gemeente de weg 
duurzaam veilig inrichten. Dit betekent dat er verkeersremmende maatregelen worden aangebracht, 
bijvoorbeeld wegversmallingen en plateaus op de aansluitingen met de zijwegen van de Zuidkade. 
 
Er worden twee aparte bestekken op de markt gezet. De provincie is leidend in haar werkzaamheden, de 
gemeente volgt. De overlast voor de burger wordt hierdoor tot een minimum beperkt. 

13.4 Planning werkzaamheden  
Uitvoering in 2015 

13.5 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder n.n.b. 
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Integrale projecten openbare ruimte 
2016 
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14 Oranjewijk zuid 

14.1 Het projectgebied 
Het projectgebied bevindt zich in de Oranjewijk uit de periode ’57 tot ’64. Het gebied heeft een heldere 
ruimtelijke structuur van straten en een redelijk centraal gelegen singelstructuur. Er is sprake van een 
ritmiek: veelal is er sprake van blokken met rijwoningen met aan de buitenranden galerijwoningen en 
portiekflats. Het patroon van de straten en de singelstructuur wordt ondersteund door de plaatsing van de 
bebouwing. 
 
In het gebied komen galerijflats, portiekwoningen en laagbouw voor. De laagbouw bestaat overwegend uit 
rijwoningen van twee lagen met zadelkap uit verschillende perioden. De blokken staan meestal met hun 
lengterichting langs de straat met de entree gericht op de straat. Op hoeken, vaak bij buurtontsluitingen is 
verschillende keren sprake van blinde kopgevels aan de openbare weg. 
 
De openbare ruimte is beperkt wat voornamelijk terug te vinden is in de relatief smalle straten. De wijk wordt 
omsloten door een brede watergang en het dijklichaam langs de Puttenringvaart. Binnen het projectgebied 
zal extra aandacht zijn voor de herinrichting van de smalle straten in relatie tot de verkeersveiligheid en het 
parkeren, het openbaar groen en de openbare verlichting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2 Aanleiding tot het project 
De verharding vertoont ongelijkmatige zettingen en is van zeer slechte kwaliteit (verouderd). De kabels van 
de openbare verlichting zijn sterk verouderd waardoor er veel storingen optreden en de inrichting van het 
openbaar gebied voldoet niet aan de meest recente richtlijnen. Er zijn de afgelopen jaren meerdere signalen 
van zowel de burger als de hulpdiensten gemeld over de smalle wegprofielen in relatie tot de bereikbaarheid 
van de hulpdiensten. Het groen is aan vernieuwing toe.  

14.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is het projectgebied in te richten conform de richtlijnen van duurzaam veilig, het op hoogte 
brengen van de openbare ruimte en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Bij de herinrichting 
willen we de bereikbaarheid van het gebied optimaliseren. 
 
Door het oude bestratingsmateriaal te vervangen door nieuw materiaal verbetert de kwaliteit van de 
openbare ruimte.  
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Naast verbetering van de openbare ruimte, nemen hiermee ook het woongenot en de beleving van de wijk 
toe. In samenwerking met de bewoners willen we de wijk herinrichten. Het gewenste eindresultaat is een 
wijk waar het prettig is om te wonen. 

14.4 Wat gaan we doen 
Verharding: In de rijbaan, parkeervakken en het trottoir wordt gebruik gemaakt van nieuw 
bestratingsmateriaal. De rijbaan wordt uitgevoerd in de kleur heidepaars, de parkeervakken in zwart, de 
plateaus krijgen een gele kleur en de trottoirs grijs. We onderzoeken de mogelijkheid om meer ruimte te 
creëren voor de rijbaan, door bijvoorbeeld de trottoirs te versmallen.  
 
Riolering: Waar nodig worden de kolken en de kolkenleidingen vernieuwd. De putten worden op hoogte 
gebracht. Het vuilwaterriool wordt hersteld door het relinen van de buizen. 
 
Civiel technische kunstwerken: De voetgangersbrug zal deels of geheel worden vervangen. 
 
Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen en waar nodig ook de masten en armaturen. Middels 
een verlichtingsberekening wordt nagegaan of de openbare verlichting voldoet aan de richtlijnen. 
 
Openbaar Groen: De bomen die in de trottoirs staan worden verwijderd en waar mogelijk teruggeplaatst met 
bodemverbetering, het overige groen wordt heringericht. 
 
Speelvoorziening: De speelvoorziening wordt opgeknapt en voorzien van een ondergrond bestaande uit 
rubberen tegels.  

14.5 Planning werkzaamheden  

  
okt-
15 

nov-
15 

dec-
15 

jan-
16 

feb-
16 

mrt-
16 

apr-
16 

mei-
16 

jun-
16 

jul-
16 

aug-
16 

sep-
16 

okt-
16 

nov-
16 

dec-
16 

                
Start voorbereiding                               

Afstemming 
belanghebbende                               

Voorlopig ontwerp                               

Afstemming 
belanghebbende                               

Definitief ontwerp                               

Aanbesteding                               

Start uitvoering                               

Gereed                               

14.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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15 Graanakker 

15.1 Het projectgebied 
De Graanakker ligt in de wijk Zuidplas, één van uitbreidingswijken na 1980 van Waddinxveen. De bebouwing 
volgt het patroon van woonstraten, woonerven en woonpaden en is ruim van opzet. De ruimtelijke structuur 
kent een grote diversiteit. In het gebied staan rijwoningen welke met hun lengterichting langs de straat staan 
met de entree gericht op de straat. Bebouwing verspringt regelmatig qua rooilijn.  
De woningen zijn gegroepeerd rondom een centraal gelegen plantsoen / speelveld. Het parkeren vindt 
plaats op straat, overwegend haaks parkeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2 Aanleiding tot het project 
De verharding vertoont ongelijkmatige zettingen, waardoor wateroverlast ontstaat en het rijcomfort is 
afgenomen. De kabels van het lichtnet zijn na 30 jaar aan vervanging toe. De fietspaden Linzenakker en 
Gerstakker vallen niet binnen het projectgebied.  

15.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is het projectgebied in te richten conform de richtlijnen van duurzaam veilig, het op hoogte 
brengen van de openbare ruimte (5 tot 10 cm) en verbeteren van de kwaliteit van leefomgeving. Een 
optimale verhouding vinden tussen het openbaar groen, spelen en parkeren.  
 

15.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De rijbaan herstraten we met bestaand materiaal, de voetpaden worden vervangen door nieuw 
materiaal. Eventuele extra maatregelen zoals drempels of plateaus worden uitgevoerd in gele 
betonstraatstenen, de parkeervakken worden uitgevoerd in zwarte betonstraatstenen.  
 
Riolering: Waar nodig worden de kolken en de kolkenleidingen vernieuwd. De putten worden op hoogte 
gebracht. Mogelijk wordt er extra hemelwaterriool aangebracht. 
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Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen en waar nodig ook de armaturen. Middels een 
verlichtingsberekening wordt nagegaan of de openbare verlichting voldoet aan de richtlijnen. 
 
Openbaar Groen: De bomen die in de trottoirs staan blijven in principe gehandhaafd, voor het overige groen 
wordt ten tijde van de voorbereiding gekozen voor handhaven of herinrichten. 
 
Speelvoorziening: De speelvoorziening wordt opgeknapt en/of vervangen en voorzien van een ondergrond 
bestaande uit rubberen tegels. 

15.5 Planning werkzaamheden  
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16 Dorpstraat 

16.1 Het projectgebied 
De Dorpstraat e.o. behoort tot één van de historische kernen van Waddinxveen. Naast de historische 
bebouwing zijn hier ook nieuwe uitbreidingen aan toegevoegd. Er is sprake van een gemengd 
functiepatroon, voornamelijk winkelvoorzieningen en wonen. 
 
In de Dorpstraat is sprake van dorpse centrumbebouwing direct aan de straat met een kleinschalige en 
individuele karakteristiek. Woningen staan in de kern van het gebied dicht op de straat en dicht op elkaar. In 
de achterliggende gebieden is er meer afstand naar de straat en onderling. De openbare ruimte kent een 
erfachtige inrichting waarbij ook langs geparkeerd wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.2 Aanleiding tot het project 
Vanuit de inspectie is gebleken dat er onderhoud moet worden uitgevoerd aan het asfalt. Gezien het 
wegtype – erftoegansweg – is het wenselijk de Doprstraat geheel in een elementenverharding uit te voeren. 
De kabels van de openbare verlichting hebben de technische levensduur behaald en dienen vervangen te 
worden.  

16.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
De Dorsstraat is in de visie beheer openbare ruimte aangeduid als centrumgebied. De inrichtings- en 
onderhoudseisen liggen hier op niveau A. Het gewenste eindresultaat is een inrichting conform de richtlijnen 
van duurzaam veilig met een hoogwaardig materiaal gebruik.  

16.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De asfaltverharding wordt verwijderd en we brengen in de gehele rijbaan gebakken materialen 
terug. De trottoirs in het winkelgebied worden uitgevoerd in gebakken materialen, buiten het winkelgebied 
vernieuwen we de trottoirs met grijze tegels.  
 
Riolering: Waar nodig worden de kolken en de kolkenleidingen vernieuwd. In 2015 onderzoeken we het 
lekriool, eventueel komen hier extra werkzaamheden uit naar voren (reinigen).  
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Openbare Verlichting: De kabels worden vervangen en waar nodig ook de armaturen. We maken bij de 
keuze van de armaturen onderscheidt tussen de verlichting in het winkelgebied en het woongebied. 
 
Openbaar Groen: Het groen in de bakken en de bakken zelf worden verwijderd, er wordt gezocht naar een 
betere invulling van het groen.  

16.5 Planning werkzaamheden  
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Gezien het aantal ondernemers is gekozen om voor de vakantieperiode (maand december) gereed te zijn.  
.  

16.6 Projectorganisatie  
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17 Horsten 

17.1 Het projectgebied 
 
Dit woongebied ligt in één van de naoorlogse uitbreidingen (begin jaren 70) van Waddinxveen, is groen van 
opzet en heeft een heldere ruimtelijke structuur. In een groene setting zijn diverse woonflats in een 
regelmatige ritmiek geplaatst. Geparkeerd wordt op grote parkeerterreinen rondom de flatgebouwen. Aan de 
noordzijde bevindt zich een cluster grondgebonden woningen, aan de zuidzijde een kerkgebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.2 Aanleiding tot het project 
Uit de inspecties komt naar voren dat een groot deel van de verharding aan groot onderhoud toe is. In 2012 
is de kabel van de openbare verlichting vernieuwd, waardoor zetting in de bestrating is ontstaan. De 
kolkenleidingen zijn aan vervanging toe en worden aangesloten op de “nieuwe” watergang en op het nieuwe 
riool in de Groensvoorde. 

17.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Een goed ingerichte leefomgeving conform de richtlijnen van duurzaam veilig, het op hoogte brengen van de 
openbare ruimte (5 tot 10 cm) en verbeteren van de kwaliteit van leefomgeving. Een optimale verhouding 
vinden tussen het openbaar groen en het parkeren. Het verminderen van water op straat en het afkoppelen 
van het hemelwater zodat ons vuilwaterriool minder belast wordt.   

17.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De rijbaan herstraten we met bestaand materiaal, de voetpaden worden vervangen door nieuw 
materiaal. Eventuele extra maatregelen zoals drempels of plateaus worden uitgevoerd in gele 
betonstraatstenen.  
 
Riolering: Vervangen van het HWA (hemelwater) en waar nodig het vervangen van de kolken. 
 
Civiel technische kunstwerken: Aan de brug in de Elzenhorst worden maatregelen doorgevoerd 
(conserveren van de stalen delen) om de levensduur te optimaliseren.  
 
Openbaar Groen: De heestervakken worden waar nodig aangevuld met beplanting, heringericht of 
omgevormd tot gras. 
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Speelvoorziening: De speelvoorzieningen worden opgeheven. Vanuit de herijking speelruimteplan is 
geconstateerd dat er te weinig kinderen wonen om de locatie te behouden. Wel wordt aandacht gegeven 
aan het verbeteren van informele speelaanleidingen.  

17.5 Planning werkzaamheden  
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18 Ontwikkeling natuurvriendelijke oevers Coenecoop  

 

18.1 Aanleiding tot het project 
Uit inspectie in 2013 blijkt dat de damwand een verwachte levensduur heeft van 2 tot 5 jaar en daarmee 
tussen 2015 en 2018 vervangen moet worden.  

18.2 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is het voorkomen van afkalving van de oever, gewenst eindresultaat is een goede 
oeverbescherming. 

18.3 Wat gaan we doen 
We gaan bekijken of het mogelijk is om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Als dat niet mogelijk is, 
gaan we kijken welke maatregelen we moeten treffen om de oeverbescherming te herstellen.  

18.4 Planning werkzaamheden  
Uitvoering vindt plaats in 2016. 
 

18.5 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager A. (Angelique) Martens 

Projectleider H. (Hennie) Zandbergen 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
Projectenboek 2015 – 2018    37 

19 De Akker 

19.1 Het projectgebied 
De Akker ligt in de wijk Zuidplas, de buurt is aangelegd in begin jaren ’80. De bebouwing volgt het patroon 
van woonstraten, woonerven en woonpaden en is ruim van opzet. De ruimtelijke structuur kent een grote 
diversiteit. In het gebied staan rijwoningen welke met hun lengterichting langs de straat staan met de entree 
gericht op de straat. Bebouwing verspringt regelmatig qua rooilijn.  
De woningen zijn gegroepeerd rondom een enigszins centraal gelegen plantsoen en speelveld. Het parkeren 
vindt plaats op straat, overwegend haaks parkeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2 Aanleiding tot het project 
De verharding vertoont ongelijkmatige zettingen, de kabels van het lichtnet zijn verouderd en ons rioolstelsel 
dient geoptimaliseerd te worden. De speeltoestellen en het openbaar groen zijn aan vervanging toe. 

19.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Een optimale inrichting van de openbare ruimte waar een goede verdeling is tussen spelende kinderen, 
openbaar groen en parkeerplaatsen. De rijbaaninrichting conform duurzaam veilig en een optimale afvoer 
van hemelwater. 
 

19.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De rijbaan herstraten we met bestaand materiaal, de voetpaden worden vervangen door nieuw 
materiaal. Eventuele extra maatregelen zoals drempels of plateaus worden uitgevoerd in gele 
betonstraatstenen, de parkeervakken worden uitgevoerd in zwarte betonstraatstenen.  
 
Riolering: Waar nodig worden de kolken en de kolkenleidingen vernieuwd, daarnaast wordt voor een 
optimale afvoer van het hemelwater circa 1.000m¹ extra HWA riool aangelegd.  
 
Openbare Verlichting: De kabels van ons netwerk worden vervangen.  
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Openbaar Groen: De heestervakken worden opnieuw ingericht, gedeeltelijk worden de vakken omgevormd 
tot gazon. De bomen in de verharding worden deels verwijderd, we planten nieuwe bomen met voldoende 
ondergrondse ruimte. 
 
Speelvoorziening: We richten de speelplek opnieuw in, waarbij we het kunstgrasveld handhaven. Mits 
mogelijk hergebruiken we de ondergrond van rubbertegels. De doelgroep is kinderen van  0-6 jaar.  

19.5 Planning werkzaamheden  
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20 Noordkade 

20.1 Het projectgebied 
De Noordkade is één van de oude linten in Waddinxveen en loopt parallel met de Gouwe. Aan weerszijden 
van het lint bevind zich bebouwing. De oostzijde van de Noordkade is een vooroorlogse uitbreiding met 
woningbouw, de westzijde een naoorlogse uitbreiding middels een bedrijventerrein. De bebouwing is vrij 
divers van karakter.  
 
Parkeren vindt zowel plaats op eigen terrein (bedrijventerrein en woningen) als de openbare ruimte (op de 
stoep). Beleving van de Noordkade wordt deels bepaald door de (groene) overgangszone met het 
bedrijventerrein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.2 Aanleiding tot het project 
Tijdens de globale visuele inspectie van de Noordkade is geconstateerd dat er lichte tot ernstige 
scheurvorming is van de asfaltverharding. Uit het wegenbouwkundig onderzoek blijkt dat de restlevensduur 
van de Noordkade erg laag is, dit komt overeen met het visuele beeld. Op diverse plekken heeft de 
fundering een lage draagkracht. Een deel van de riolering in de Willem de Zwijgerlaan moet vervangen 
worden. Binnen het projectgebied zijn de kabels van de openbare verlichting aan vervanging toe. 

20.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Het verlengen van de restlevensduur van de rijbaan en een inrichting conform duurzaam veilig. Het 
verbeteren van de verkeerssituatie. 
 

20.4 Wat gaan we doen 
Verharding: Het aanbrengen van een nieuwe asfaltweg, daarnaast vernieuwen we het trottoir. 
 
Riolering: Aanbrengen van een nieuw riool in de Willem de Zwijgerlaan.  
 
Openbare Verlichting: We brengen nieuwe kabels aan en vervangen de armaturen. 
 
Openbaar Groen: Kleine aanpassingen in het groen worden doorgevoerd. 
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20.5 Planning werkzaamheden  
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21 Onderzijde Passage 

21.1 Het projectgebied 
Dit groengebied ligt in één van de naoorlogse uitbreidingen van Waddinxveen. Aan de noordzijde staat het 
verzorgingstehuis Souburgh en aan de zuidzijde de winkelstrip De Passage. Het complex Souburgh is een 
relatief grootschalig complex met gestapelde bouw. Aan de zuidzijde staan diverse portiekflats in een 
regelmatige ritmiek. De Passage ligt aanzienlijk hoger (ongeveer een verdiepingshoogte) dan het 
groengebied. Het niveauverschil wordt opgelost middels een groen talud tussen de portiekflats. 
Er wordt op straat geparkeerd, voornamelijk langs de Juliana van Stolberglaan. Door het groengebied loopt 
een watergang welke onderdeel vormt van het waterstelsel in de Oranjewijk. 
 
Daarnaast maakt de Passage onderdeel uit van het zogenaamde SB-gebied. De komende jaren zet de 
gemeente in op een herstructurering en een kwaliteitsimpuls in dit gebied. De Passage zal, vanwege het 
nieuwe centrum, haar winkelfunctie verliezen. Bij Souburgh speelt het volgende. Als gevolg van het huidige 
overheidsbeleid en de AWBZ bezuinigingen gaat Souburgh in de komende zes jaar sluiten. Zorgpartners en 
Woonpartners onderzoeken nu de mogelijkheden om samen te gaan werken op de Souburgh locatie, op het 
gebied van wonen en zorg. De weerslag hiervan op de buitenruimte is nu nog niet bekend.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.2 Aanleiding tot het project 
De verharding is verzakt en er blijft veel water op straat staan. Om het water van de kade te verwerken dient 
drainage aangebracht te worden. De aanwezige hoofdwatergang heeft onvoldoende doorstroming en 
voldoet niet aan de eisen van het hoogheemraadschap. De keermuur is aan onderhoud toe en de kabels 
van de openbare verlichting zijn aan vervanging toe.  

21.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Een evenwichtig watersysteem wat voldoet aan de eisen van het hoogheemraadschap. Een comfortabele 
rijbaan die voldoet aan de inrichtingseisen vanuit het principe duurzaam veilig. Een natuurvriendelijke 
oeververdediging.  
 

21.4 Wat gaan we doen 
Verharding: herstraten van de rijbaan en de trottoirs met bestaand materiaal. 
 
Riolering: aanbrengen van nieuwe kolkenleidingen en drainage, waar nodig vervangen we de kolken. 
 
Civiel technische kunstwerken: we plaatsen een nieuwe brug over de nieuw te realiseren watergang. 
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Beschoeiing: het aanbrengen van nieuwe beschoeiing en waar mogelijk een natuurvriendelijke oever.  
 
Openbare Verlichting: het vervangen van de kabels openbare verlichting  
Openbaar Groen: we handhaven – waar mogelijk – de bomen. 

21.5 Planning werkzaamheden  
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22 Wilhelminakade 

22.1 Het projectgebied 
 
Het projectgebied maakt onderdeel uit van het zuidelijke lint langs de Gouwe. Deze begint op de Zuidkade 
vanaf nummer 34, loopt door over de Wilhelminakade via Broekhuizen en gaat vervolgens over in ’t Weegje 
en de Stoofkade. Tussen Broekhuizen en de Kouwe Hoek ligt het projectgebied langs de Gouwe. Hier 
bevindt zich de bebouwing uitsluitend aan de westkant van de weg. De bebouwing bestaat zowel uit 
woonbebouwing als bedrijfsbebouwing. 
Vanaf Broekhuizen is de Wilhelminakade gelegen in het recreatiegebied ’t Weegje waarbij incidenteel langs 
de weg bebouwing voorkomt. Hierdoor staat de beleving van het recreatiegebied centraal. Het verkeer op de 
weg is fietsverkeer en voor de auto’s hooguit bestemmingsverkeer. 
Qua toekomstige ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de Extra Gouwekruising direct ten 
noorden van het aquaduct van de rijksweg A12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.2 Aanleiding tot het project 
Vanuit de inspecties op de verharding blijkt dat zowel de elementenverharding als het asfalt aan onderhoud 
toe zijn.  

22.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Het in standhouden van de weg en het verbeteren van de verkeersveiligheid en het rijcomfort.  

22.4 Wat gaan we doen 
Verharding: Hetstraten van de elementenverharding en het overlagen van het asfalt.  
 
Riolering: nog niet bekend, wordt in 2016 onderzocht 
 
Openbare Verlichting: nog niet bekend, wordt in 2016 onderzocht  
 
Openbaar Groen: herstellen van de bermen 
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22.5 Planning werkzaamheden  
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23 Bomenwijk 

23.1 Het projectgebied 
Deze wijk dateert uit de jaren vijftig - zestig en is daarmee de oudste naoorlogse uitbreidingswijk van 
Waddinxveen. Het gebied heeft een heldere ruimtelijke opbouw die wordt versterkt door de bebouwing. Er is 
sprake van strakke, doorlopende rooilijnen. De woningen staan op enige afstand van de weg daarvan 
gescheiden door een kleine voortuin. De blokken rijwoningen zijn lang en staan dicht op het volgende blok, 
waardoor een zeer gesloten straatbeeld ontstaat. De aanwezige bebouwing bestaat uit rijwoningen en 
portiekwoningen overwegend met hun lengterichting langs de straat en met de entree gericht op de straat. 
Aan de noordzijde ligt de Petteplas, aan de spoorzijde een brede groenstrook waarin ook enkele 
speelvoorzieningen zijn opgenomen. De Bomenwijk ligt ongeveer één verdiepingshoogte lager dan de 
Petteplas. Het niveauverschil wordt opgelost in het talud langs de Jan Dorrekenskade-West.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.2 Aanleiding tot het project 
De noodzaak tot onderhoud aan de Sniepweg in relatie met de mobliteitsvisie geeft aanleiding tot de 
herinrichting van de Sniepweg. De ongelijke verzakking van de verharding, de noodzaak om de verlichting te 
vervangen en de werkzaamheden om ons hemelwaterstelsel te herstellen en te verbeteren zijn aanleiding 
om het project uit te voeren.  

23.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Doelstelling is het projectgebied in te richten conform de richtlijnen van duurzaam veilig, het rijcomfort te 
vergroten en een goede invulling geven aan het parkeren. Door de aanpassingen aan het hemelwaterstelsel 
komt er minder water op straat en scheiden we het vuil water van het schone water.  
 

23.4 Wat gaan we doen 
Verharding: we vervangen de asfaltverharding aan de Sniepweg voor een elementenverharding, de 
woonstraten worden herstraat met bestaand materiaal. De trottoirs worden afhankelijk van de kwaliteit 
herstaat met bestaand of nieuw materiaal.  
 
Riolering: We vervangen circa 50% van de kolken en kolkenleidingen en sluiten de kolkenleidingen aan op 
ons HWA stelsel. In 2013-2014 zijn de putten gecoat en het vuilwaterriool is gerelined waardoor geen 
werkzaamheden aan dit stelsel nodig zijn  
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Openbare Verlichting: We vervangen van de openbare verlichting zowel de kabels als de masten en 
armaturen.  
 
Openbaar Groen: herinrichting van het groen, een vaste planten border vervangt de aanwezige beplanting 
langs de Sniepweg. 
 
Speelvoorziening: Afhankelijk van de behoefte worden er aanpassingen doorgevoerd in de speelvoorziening 
in de wijk.  

23.5 Planning werkzaamheden  
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Start uitvoering                                           
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23.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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24 Nicolaaserf 

24.1 Het projectgebied 
Het Nicolaaserf ligt in de wijk Zuidplas, de straat is in 1988 gebouwd. De bebouwing volgt het patroon van 
woonstraten, woonerven en woonpaden en is ruim van opzet.  
 
De ruimtelijke structuur kent een grote diversiteit. In het gebied staan zowel rijwoningen als vrijstaande 
woningen als gestapelde woningen. De blokken staan overwegend met hun lengterichting langs de straat 
met de entree gericht op de straat. Het parkeren vindt plaats op straat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.2 Aanleiding tot het project 
De verharding vertoont ongelijkmatige zettingen, waardoor wateroverlast ontstaat en het rijcomfort is 
afgenomen. De kabels van het lichtnet zijn aan vervanging toe, net als de brug. 

24.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Herinrichting van de rijbaan waarmee we voldoen aan het duurzaam veilig principe en het aanbrengen van 
een nieuwe brug. 
 

24.4 Wat gaan we doen 
Verharding: met het bestaande materiaal brengen we het profiel van de weg terug, eventuele aanpassingen 
conform het duurzaam veilig principe worden doorgevoerd. 
 
Riolering: de kolkenleiding wordt vervangen en aangesloten op de watergang. Waar nodig worden de kolken 
vervangen.  
  
Civiel technische kunstwerken: De brug tussen de Nicolaaserf en de Machtelderf wordt vervangen. 
 
Openbare Verlichting: de kabels van ons lichtnet worden vervangen. 
 
Openbaar Groen: de heestervakken worden opnieuw ingericht. 
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24.5 Planning werkzaamheden  
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24.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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25 Vlasakker 

25.1 Het projectgebied 
De Vlasakker ligt in de wijk Zuidplas, een uitbreidingswijk uit de jaren ‘80. De bebouwing volgt het patroon 
van woonstraten, woonerven en woonpaden en is ruim van opzet. De ruimtelijke structuur kent een grote 
diversiteit. In het gebied staan rijwoningen welke met hun lengterichting langs de straat staan met de entree 
gericht op de straat. Richting de Plasweg is sprake van vrijstaande en semi geschakelde woningen. Het 
parkeren is grotendeels opgelost op het binnenterrein, aan de zijde van de achtertuinen. Ook is op het 
binnenterrein plantsoen / speelveldje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.2 Aanleiding tot het project 
De verharding vertoont ongelijke zetting en behoeft onderhoud. De kabels van de openbare verlichting zijn 
aan vervanging toe. 

25.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Een inrichting van het buurtje wat voldoet aan de kwaliteitseisen en aan de wensen van de belanghebbende.  

25.4 Wat gaan we doen 
Verharding: herstraten met bestaand materiaal, eventueel kleine aanpassingen in de inrichting.  
 
Riolering: vervangen van kolken en kolkenleidingen waar nodig. 
 
Openbare Verlichting: vervangen van de kabels.  
 
Openbaar Groen: kleinschalige aanpassingen in het groen.  
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25.5 Planning werkzaamheden  
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25.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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26 Sint Victorstraat e.o. 

26.1 Het projectgebied 
 
Dit gebied is gelegen in de St. Victorwijk met als noord- en oostgrens de bebouwing aan de Junolaan. De 
zuidgrens wordt gevormd door de bebouwing ten noorden van het St. Victorplein. Het water lans de 
kanaaldijk vormt de westgrens. 
Kenmerkend voor het gebied is de overwegende opbouw uit rijwoningen die vrij dicht op de weg staan, 
daarvan gescheiden door groen ingerichte voortuintjes. De blokken rijwoningen staan vrij dicht op elkaar. 
Toch maakt het gebied nog een vrij ruime indruk door de omvang en inrichting van de openbare ruimte. 
Centraal in de buurt gelegen zijn maatschappelijke voorzieningen en een volkstuinencomplex. 
De buurt kent een helder stratenpatroon waarbij parkeren voornamelijk in de openbare ruimte plaatsvindt. Er 
wordt zowel haaks als langsgeparkeerd. Ter hoogte van het St. Victorplein en de Kanaalweg heeft de St. 
Victorstraat een groene uitstraling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.2 Aanleiding tot het project 
De behoefte aan het uitvoeren komt voort uit de inspectie van de openbare ruimte. De verzakking van de 
verharding is de voornaamste reden om onderhoud uit te voeren.  

26.3 Doelstelling en gewenst eindresultaat 
Een comfortabele rijbaan die voldoet aan de inrichtingseisen vanuit het principe duurzaam veilig met een 
goede balans tussen groen en verharding. 
 

26.4 Wat gaan we doen 
Verharding: De rijbaan en de parkeervakken worden herstraat met bestaand (voornamelijk gebakken) 
materiaal. Voor de trottoirs wordt gekozen nieuw materiaal aan te brengen.  
 
Riolering: geen directe noodzaak, eventueel wat onderhoudsmaatregelen (afhankelijk van onderzoek) 
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Civiel technische kunstwerken: de brug wordt vervangen.  
 
Openbare Verlichting: nnb 
 
Openbaar Groen: herinrichting van het groen 
 
Speelvoorziening: nnb 

26.5 Planning werkzaamheden  
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26.6 Projectorganisatie  

Verantwoordelijk bestuurder Wethouder C. (Kees) de Jong 

Ambtelijk verantwoordelijk M. (Maarten) Oudshoorn 

Projectmanager W. (Wesley) Ploeg 

Projectleider C. (Cees) van Walsem 

Directievoerder P.J. (Peter-Jan) van Rijs 
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